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项目名称：新冠肺炎疫情背景下受艾滋病影响的重点人群及 HIV 感染者专项防护及援 

助行动 

项目周期：2020.1.31-2020.5.6 

项目预算：1.96万元 

项目报告人与职位：高攀/合肥市庐阳区青卫公共健康服务中心执行主任 

 

 

一、请对照项目书分点阐述项目执行情况。 

本项目的目标是，在新冠肺炎疫情期间，尽量克服或减轻疫情及管制措施所带来的影响，保

障受艾滋病影响的重点人群能够获得正常的防治服务，以及艾滋病感染者能够正常获得抗病

毒药物。在项目实施过程中，开展了以下活动: 

①线下服务：面向以男性同性恋者为主的本地艾滋病易感人群，提供应急性的线下预防服务，

包括咨询检测服务，防艾物品的供应等，紧急阻断转介等，这些服务，如果没有疫情影响，

原可以正常进行，但是在疫情影响之下，需要增加特别的保障措施。这些措施包括志愿者的

防护和工作场所的消毒等。合肥青卫从 2.3日恢复线下服务，是全国同类组织中最早复工的

一家，得益于本项目的实施，使得青卫的工作能够正常开展，确保本地的易感人群能得到服

务。从 2.3日到项目结项，我们共提供了 396人次的线下服务。 

②远程服务：由于疫情的影响，一部分滞留在暂住地无法归程，此外，为减少不必要的人员

流动，青卫鼓励我们的服务对象优先获取线上远程服务。这些服务包括线上的咨询，以及自

我检测，预防物品和阻断药的代买和邮寄等。从 1月 31 日开始实施本项目，到结项，一共

提供了 966人次的线上咨询服务，邮寄 HIV和梅毒自我检测试剂盒 404人份。线上和线下的

检测共新发现 HIV感染者 28例，基本接近去年同期的人数。此外，共转介 25人获取了艾滋

病紧急阻断服务，避免了感染风险。 

③艾滋病感染者药物保障行动：对两种类型的 HIV 感染者提供援助，即滞留在安徽省但领

药地点在外地的感染者，和滞留在外地但领药地点在安徽省的感染者。这项工作是本项目的

的核心活动，在疫情期间，我们开展了政策宣传、一对一咨询与指导、协助就近异地领药、

代领药并邮寄、组织感染者互助借药等服务，共协助 172名感染者获得药物，所有向青卫求

助的感染者均得到了药物，没有发生断药情况。 

 

二、项目执行是否有变更或未按计划开展，请说明原因。 

本项目在实施过程中，曾申请过一次延期和方案调整，并已经得到批准。申请延期和调整方

案的原因是在设计项目时，对疫情的影响以及实际情况估算不足，在保障重点人群获得正常

的艾防服务这一部分，原计划促使 800 人由面对面检测咨询服务转为远程服务，目标偏高，

未能考虑到在实际中，有一部分人经过远程咨询后，发现不存在感染风险，因此无须做检测。

与此同时，疫情对工作的影响，在原定的结项时间并未完全消除，因此项目延期一个月(见

项目变更申请)。 

 

三、请说明项目的受益社区有多少个？覆盖的地理范围？ 

本项目的服务对象是具有某一共同特征的群体，而不是基于地理区域的居民，因此项目并未落地

在社区实施。本项目活动的开展地点在安徽省合肥市，受益的人群也主要来自合肥市，但也包括

从合肥旅行到外地后滞留当地的人，以及从外地回合肥的人。 

 



四、请说明项目的受益人数多少？他们如何受益的？如果受益对象包括流动儿童、老人、残障群

体、等弱势群体等，请详细说明。 

本项目的受益人为受艾滋病影响的重点人群（男同人群为主）和艾滋病病毒感染者。总人数约为

1534 人次，其中艾滋病感染者 172 人，易感人群 1362 人次。对于艾滋病感染者的来说，受益的

内容主要是在疫情期间异地获取抗病毒药物，不因疫情影响而断药，进而影响到生命和健康。对

于易感人群来说，受益的主要内容是在疫情期间能获得正常的艾防服务，包括知识咨询、检测与

治疗、紧急阻断等。 

 

五、这次项目资助带来的改变或项目成果有哪些？ 

本项目的直接成果可见本报告在“项目执行情况”中的描述，主要的产出包括，帮助 172 名艾滋

病感染者获得了抗病毒药物或提供了其他咨询及支持服务、线下服务艾滋病易感人群 396 人次、

线上咨询服务 966 人次并为 404 人次提供了 HIV 远程自检服务、新发现 28 名 HIV 感染者、咨询

并转介了 25 人获得了紧急阻断服务等。除此之外，本项目对合肥青卫 2020 年工作计划的实施和

工作目标的实现，起到了重要的保障作用，合肥青卫在全国同类机构中率先复工，各项工作基本

没有受到太大的影响，是非常难得的。另外，本项目也在一定程度上锻炼了合肥青卫工作人员的

应急能力。 

 

六、本次资助有没有帮助你们组织或项目争取到其他资助或支持？请介绍在工作执行过程中组

织/项目的资源整合情况，这些资源整合对未来项目的继续发展能起到哪些直接和间接的作用。 

本项目结项后，我们在此基础上，与另一个资助机构正在沟通做下一步的工作，但尚未有结果。

在本项目实施过程中，与我们原有的一些资源进行了整合，包括开展日常艾防工作所用的物资和

人力等，本项目的资源在其中所发挥的主要是应急保障作用。这些资源整合对于我们未来的工作

有重要的启示意义，让我们在制定 haihai 计划时，更加注重应急保障。同时，我们也将尽力提

高机构本身的应急能力，以及提高服务对象应对危机的能力。 

 

七、财务报告（对照预算表进行预算与实际对照提交，表格可适当调整） 

主要活动 
预算明细 

（按调整后） 

预算额度 

（按调整

后） 

实际开支 剩余金额 备注 

对应票

据照片

序号 

一、艾防志

愿者防护 

个人防护物品 3000 2990 10  ① 

消毒洗手用品 3400 3474.8 -74.8  ② 

表面消毒剂 60 655.2 -595.2  ③ 

二、受艾滋

病影响的重

点人群的防

护 

红外体温计 300 0 300 借了免费的  

邮寄费 4800 4058.2 741.8 使用了优惠券 ④ 

通讯费 600 600 0  ⑤ 

交通费 1200 2435.58 -1235.58 包含活动 3 的交通费 ⑥ 

弹簧采血针 600 602 -2  ⑦ 

人员劳务补贴 2400 2400 0  ⑧ 

三、艾滋病

病毒感染者

援助 

交通费 600 0 600 在活动 2 中支出交通

费 

 

邮寄费 240 0 240 在活动 2 中支出邮寄

费 

 

人员劳务补贴 2400 2400 0  ⑨ 



合计 19600 19615.78 0   

 

 

 


