
救灾项目总结报告 

项目名称：  河南救援救灾项目        

一、 项目概况 

1、项目简介 

1、阶段性目标：让受灾地区的人民尽快恢复正常生活秩序 
2、活动计划：到达救援现场后，第一阶段，进行受灾群众的转移等（视当时具体灾情情况再

对应），第二阶段，救灾物资的发放等，第三阶段，灾害现场消杀。 
3、团队分工：12 人主力队员，两班制轮换对应，后勤保障 3 人（信息收集、沟通与联络，物

资保障等） 
4、所需资源：橡皮脡，救生衣，发电机，绳索装备、通信设备，担架，防护服，消杀设备、

后勤保障人员及保障物质等 
5、风险控制：救援人员在现场的安全，随着救援现场的灾情变化，存在不同程度的风险（突

然的泄洪、泡水建筑物的倒塌及水中触电的安全隐患等）;风险控制方法：为队员购买了救援意

外险，救援现场安排安全员，对救援现场进行安全监视。 
6、预期结果及可衡量指标：转移受灾群众 100 人以上，完成至少 1000 户居民的物质分发，

消杀面积 1 万平方米以上。 
 

2、项目目标 

（1）项目预期目标 

    转移受灾群众 100 人以上，完成至少 1000 户居民的物质分发，消杀面积 1 万平方米以

上。 

（2）项目实现目标 

     累计转移受灾群众 500 人以上，完成 32 车应急物资的装卸工作，指导教学

6个村庄的村民学会使用消杀工具，累计消杀面积超过 5万平方米 

   3、项目策略 

（1）项目实际工作策略 

     根据现场水情紧急情况，及受灾区域的求助情况，先进行生命救援，转移

人民群众到安全区域，再接着进行物资转运的工作，最后进行消杀等作业协助受

灾区域创造卫生环境。 

    4、项目实施与进展 

（1）项目实际工作内容 

7 月 22 日   准备装备及应急物资 

7 月 23 日   出发荥阳市，当晚到达    

7 月 24 日  地点:新乡市牧野区，8 人在新乡市救援转移受灾受困人员 120 余



人,4 人在河南荥阳市与云南蓝豹救援队一起接收物资 10 余车； 

7 月 25 日  地点:新乡市风泉区，救援转移受灾受困群众 80 余人 

7 月 26 日  地点:卫辉市比干大道，接卫辉市敬老院求助转运老人 200 余人，

及转移其他受困人员 200 余人 

7 月 27 日 地点:卫辉市唐岗村，转移受困人员 120 余人，及为灾民运生活物资 2

趟，后撤回新乡市 

7 月 28 日 地点:新乡市，全体队员在社区打破伤风针后,协助新乡市司法局整理

分发救灾物资 

7 月 29 日  地点:鹤壁市浚县，与云南蓝豹救援队汇合。简单用餐休整后前往

小河村防洪堤查勘，了解群众受灾情况及所需物资 

7 月 30 日  地点:鹤壁市浚县，与云南蓝豹救援队一起在浚县新镇镇村和小河

村，申湾村接收村民所需物资。秉着“授人以鱼不如授人以渔”的思想现场指导

村民使用消毒工具 

7 月 31 日  地点:鹤壁市浚县西宋村，前往防洪堤查看情况，落实目前浚县泄

洪区情况,查看村民是否已经全部转至安全区域.在酒店还救治中暑村民 

8月 1日  地点:鹤壁市浚县小河村，前往救援并帮忙受困加油站转运防汛物资.

并救助一位受困村民. 

8 月 2 日  返回福建并开始居家隔离 

 

（2）项目产出说明 

    累计转移受灾群众 500 人以上，完成 32 车应急物资的装卸工作，指导教学

6个村庄的村民学会使用消杀工具，累计消杀面积超过 5万平方米，为受灾区域

的人民群众生命安全，及灾后生产工作恢复作出了一定贡献 

 

（3）受益人参与度及其反馈 

 



 

（4）项目延续性 

救灾返回，暂无延续性 

（5）项目经验说明 

遵循救援-救灾-生活物资输送-消杀的顺序调整投入的人员，现场及时关注救援

人员的身体和心里状态，及时进行休息和调整，才能保证现场的安全性及队员的

发挥。 

（6）项目不足及原因分析 

车辆被泄洪的水淹了，修车耽误时间，导致救援进度有被推迟； 



   5、项目组成员及角色分工 

  总协调：黄烽 

  一线总指挥：尤剑锋 

  信息组：陈晓玲、兰爱清 

  救援组：刘鹤飞、刺客、刘东、肖亮亮、赖新军、万波、陈文山、赵鹏飞 

  后勤组：林卫东、张林琼、刘招婵、林为灯、陈雪春 

二、项目财务简要说明 

1、项目总预算金额：15750 元 

2、累计收到资金总额（各方捐赠）：15750 元      

3、项目实际总支出（项目决算）：20503.2 元 

4、项目实际收入与实际支出差额：-4753.2 元          

5、简要说明差额原因： 车辆泡水导致修理占用资金较多 

 

三、媒体报道情况 

https://mp.weixin.qq.com/s/ZWpk8z1nBXXwgjQvQmTBSw 

https://mp.weixin.qq.com/s/Q5HUk4g_PuXbxcjM7FBCuw 

 

https://mp.weixin.qq.com/s/2w-YkJtxzP2pG0dOG82k4g 

https://mp.weixin.qq.com/s/NgDJkWEh0t89cZAYBBwLNg 



四、项目图片及简要文字说明 

7 月 22 日   准备装备及应急物资 

7 月 23 日   出发荥阳市，当晚到达    

 

7 月 24 日  地点:新乡市牧野区 

8人在新乡市救援转移受灾受困人员120余人,4人在河南荥阳市与云南蓝豹救援

队一起接收物资 10 余车； 

 



 
7 月 25 日  地点:新乡市风泉区 

救援转移受灾受困群众 80 余人 

 



 

7 月 26 日  地点:卫辉市比干大道 

接卫辉市敬老院求助转运老人 200 余人，及转移其他受困人员 200 余人 

 



7 月 27 日 地点:卫辉市唐岗村 

转移受困人员 120 余人，及为灾民运生活物资 2趟，后撤回新乡市 

 
 

 

 

 

 



7 月 28 日 地点:新乡市 

全体队员在社区打破伤风针后,协助新乡市司法局整理分发救灾物资 

 

7 月 29 日  地点:鹤壁市浚县 

与云南蓝豹救援队汇合。简单用餐休整后前往小河村防洪堤查勘，了解群众受灾

情况及所需物资 

7 月 30 日  地点:鹤壁市浚县 

与云南蓝豹救援队一起在浚县新镇镇村和小河村，申湾村接收村民所需物资。秉

着“授人以鱼不如授人以渔”的思想现场指导村民使用消毒工具 

  



 

7 月 31 日  地点:鹤壁市浚县西宋村 

前往防洪堤查看情况，落实目前浚县泄洪区情况,查看村民是否已经全部转至安

全区域.在酒店还救治中暑村民 

 

 

8 月 1 日  地点:鹤壁市浚县小河村 

前往救援并帮忙受困加油站转运防汛物资.并救助一位受困村民. 

 

8 月 2 日  返回福建并开始居家隔离 

 

 

 



资金使用说明	

一、收到福建省正荣公益基金会共：15750 元 

 

二、资金使用情况 

 

预算明细	 预算额度	 实际开支	 剩余金额	 备注	

交通费用	 10500	 油费 3662	
托运 1389	

	 	

食宿	 5250	 2564.2	 	 	

汽修	 0	 10300	 	 	

总计	 15750	 17915.2	 	 	

 

 

 

需附件相关发票扫描件、签收单扫描件（人员补贴有银行流水记录更佳）： 

餐饮食宿： 
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托运费：1389（3 张发票） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



汽修费：10300 元（2张发票） 

 

 

 

 

 

 

 

 


