

项目建议书

项目名称： 可持续生活共同体：不变的变化

申请组织： 青岛家园民间手工艺文化交流总心

申请人： 唐冠华

申请时间： 2018年9月27日

第一部分：项目介绍

1. 项目概况总览

项目名称	<u>可持续生活共同体：不变的变化</u>		
实施地点	中国福州故乡农园		
项目预算（元） 请提交详细附件	44000 元	项目周期（月）	6 个月
项目关注的问题	<p>宏大的问题：</p> <p>“不变的变化”触及到的解决方案，大体可以概括为移动式住宅或组合式住宅（可变住宅）探索，然而从根本意义上，是探究生活方式实践的内在精神、独立意识与生态思维。</p> <p>通过方案征集、亲手施工和文献展览，来重新反思自古以来对建筑与环境的经验概念以及社会结构和实际的精神需求究竟是什么。</p> <p>一种在功能上包括但不限于临时建筑、装置、雕塑、景观、固定建筑的“可变住宅”将试图在该项目中被提出，并求证其意义与可能性。</p> <p>这种“可变住宅”在材料与结构方面具有可拆装、可移动、小体量等特点，可配合载具或自带动力系统。在生活舒适度方面又具有安全、稳定、集约化、多功能及可持续的特质。</p> <p>就是说，“可变住宅”可以一方面解决屋内陈设、居住习惯的不变，同时又可以适应环境、规则的变化。</p> <p>运用“变化”的规律来求得“不变”的家，这便是该项目的精髓。</p> <p>具体的问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 方案可行性的推敲，选出 3-4 个可实施的具有不同特点的可变住宅方案。这些实验的落地可以解决志愿者临时驻留以及将整个设计、工作过程研发成一套亲子体验式教育系统。2. 解决可变住宅在野外满足基本可持续生活需求（电、水、火、湿度、温度等）的功能。为故乡农园日后开展各类活动的露营、基础设施提供基础。		

<p>解决问题的具体办法和途径</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与设计师、故乡农园在地居民和可持续技术领域专家推敲确定 3 个主要方案（已完成：半地下空间、组合房车空间） 2. 面向国际招募志愿者参与到项目的建设 3. 结合之前自给自足实验室的项目经验，运用天然综合材料和新能源技术实现能源的闭环与外接能源的接口
<p>预期产出/成果</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3-4 个可用于体验和研究的“可变住宅”装置 2. 系列纪实文章和视频短片在相关杂志专栏和公众号进行发表 3. 研发出一套可产生持续经济收入的创造力实践课程，围绕可变住宅概念，邀请儿童与成人共同参与从绘画想象到模型制作再到实地建造的延续性亲身体验的身心灵综合教育体系。
<p>项目后期可能产生的影响</p>	<p>让追求幸福成为每个人不限于经济压力而可以自由生活、想象成为可能。</p> <p>允许“变化”，即是允许多元化，多样性即是生态，生态则可持续，可持续则人类得以和谐长存。</p> <p>项目施工需要设计者亲手参与，体验和释放一种劳动的魅力。这既是生活的教育。</p> <p>围绕生活的课题，学习生活的方式。将来。通过不同类型的工作坊将这种工作方法传递到城市、灾区、社区、露营地、夏令营等不同场域，让观念在生活中成长。</p> <p>最重要的，这是一次反思之旅，反观自己人生基本需求，快乐与梦想的探秘。</p> <p>该项目一定程度上也为故乡农园探索可持续生活共同体打下具有实用性和教育意义的基础。</p>

2、项目实施时间表：

2018 年 9 月—10 月（2 个月）

公众号及合作媒体发布实验招募公告和“可变住宅”普及传播的资料

2018年11月—2月（4个月）

方案逐步开始落地实施，并拍摄和发布相关视频短片。

对方案进行测试、体验和教育系统的测试。

3. 预期风险分析

项目执行过程中会遇到哪些风险？本项目将采用那些对策来规避这些风险？请加强风险与对策的呼应性。

项目执行过程中可能遇到的风险：

1. 故乡农园水源的问题对项目实施造成的影响。

对策：a, 在项目开始实施前，安装几处满足生活和建造用水的蓄水塔。

b, 订购大桶水临时过渡

2. 该可变住宅项目可能会被城乡建设局等有关部门怀疑为固定建筑物。

对策：a, 每个“可变住宅”实验装置均可以将拆装、移动成本降低到最小的情况下，进行位置上的挪动或结构上的拆解。如引起有关部门的不理解，我们可以就地拆解或移动。

b, 可变住宅项目的立意即是探究不同领域、行业、知识背景的人对于“居住空间”及“建筑物”的认知及概念的多重解读性。整个对于事物认知的过程、冲突、共识和矛盾都将尽可能详实进行影像或文本的记录，这依然将成为本项目的重要成果，这些成果将通过自媒体或展览交给社会进一步讨论、反思和发酵。

4. 资金预算

半地下空间实验成本（总计1万元，占总预算23%）：

5000元：板材、玻璃、地板与全屋防水隔热材料

2000元：卫生间及水处理系统

3000元：地形改造和植被覆盖

组合房车空间实验成本（合计1.9万，占总预算43%）：

5000元：两套房车空间车体移动及承重结构

10000元：两套房车空间的板材与钢结构及屋顶防水层

4000元：两套房车空间的集成分集式卫生间坐便器及堆肥和水处理系统

未知空间实验成本（征集中，合计 9 千元，占总预算 20%）：

6000 元：材料费

3000 元：不可预测支出

教育系统研发及其他成本（合计 6 千元，占总预算 14%）：

1-2 部短视频影片拍摄：2000 元

不变的变化系列课程测试和研发：4000 元

附件二 申请组织信息（初次申请的机构请填写）

2.1 基本情况

机构名称			
机构负责人		电话（座机及手机）	
本项目负责人		电话（座机及手机）	
电子邮件			
组织网站			
办公地址			

2.2 机构简介

1. 组织成立时间、性质、宗旨、活动范围和服务对象等。（200 字内）

2. 组织以往的合作伙伴关系状况。（200 字内）

请举在 3 年内与贵组织有过合作的机构 1-2 家以及合作的事项。

3. 请简述项目主要执行团队成员组成、在本项目中担任职责及其相关资质。

姓名	职务	在本项目中的角色	在本项目中投入精力（%）
唐冠华	设计、施工	发起人、施工和组织	50%
吉富遥树	设计顾问	技术协助指导	10%
邢振	设计、施工	施工和功能技术指导	20%
王海龙	施工	教育系统指导和现场施工	10%
汪欢	施工	参与具体项目施工和教育系统研发	10%

4.
4.

4、机构账户信息：户名：

户名：	青岛家园民间手工艺文化交流中心
账号	802750200046529
开户行：	青岛银行市北支行