

残障儿童融合教育

项目结项报告

项目名称	残障儿童融合教育
项目执行方	武汉市洪山区禧乐儿童康复中心
项目地点/区域	湖北省武汉市
项目启动时间	2017年10月
提交报告人	刘瑞齐
提交报告时间	2018年5月10日
项目进展情况	<p>1、项目内容完成情况</p> <p>(1) 2017年10月份，筛选了15名受助对象，挑选标准为：具备基本生活自理能力，智力评估分值在70分以上，具备简单的读写能力，无明显情绪问题和行为问题的为主。</p> <p>(2) 2017年12月份，制定了能力评估标准，并对15名受益儿童进行了智力评估。</p> <p>(3) 2017年12月份，开展了一期以圣诞为主题的社会融合活动。</p> <p>(4) 2018年5月，开展一场以观影为主题的社会融合活动。</p> <p>(5) 15名受助儿童进入普校学习，由于之前联系的合作学校不能同时接收15个孩子就学，所以15名学生就被安排到了3所不同的学校。</p> <p>(6) 2018年1月、3月和4月、5月、6月为20名受助儿童提供了5个月的普教教育，10名孩子的融合情况较好，基本能够按照普校老师的要求完成在校活动，完成学习指标，遵守课堂纪律，能够和其他同学和谐相处；其余5名孩子对环境不能很好的适应，显示有精神紧张，兴奋情况，注意力不集中，对其他学生造成轻微影响，学习能力滞后，能完成学习指标的70%，在数学计算方面学习能力较差，不主动和其他同学沟通交流，被动交流时出现有轻微抗拒行为。5名孩子继续在康复机构训练，同时在普小正常就读。</p>





<p>项目效果评估</p>	<p>1、通过项目实施，项目受益人发生了怎样的变化？</p> <p>案例一： 小雨今年 8 岁，自闭症患者，他的主要问题表现在沟通障碍和刻板行为方面，偶尔有情绪波动，认知较落后，小雨 3 岁的时候开始接受康复训练，6 岁时进入一家幼儿园，融合情况较好，妈妈寻找了几家普校，希望他能够进入普通小学就学，但这几家普校的标准较高，根据小雨当时的能力，考取的几率很小，小雨就继续在幼儿园又待了一年，7 岁时通过融合教育项目进入普校，表现良好，基本可以跟上学习进度，但在社交方面需要继续加强。妈妈很开心小雨能够慢慢的融入到普校生活中，小雨的能力也在一步步的提升。</p>
<p>项目善款使用情况</p>	<p>1、项目善款实际使用总额：<u>1003368</u> 元；</p> <p>2、善款使用报告：</p>

序号	费用支出项目	预算金额 ①	实际支出金 额②	差异额 ③=①-②	差异说明
1	招募 15 名受 助对象	300.00	300.00	0	
2	15 名受助对象 前期评估	4,500	4,500	0	
3	15 名受助对象 制定课程计划	3,000	3,000		
4	评估标准制定	1,000	1,000		
5	评估册制作	300	300		
6	15 名受助对象 后期评估	4,500	4,500		
7	车费	1,600	1,600		
8	宣传资料费	2,000	1,000		
9	桁架制作	2,000	2,000	0	
10	门票	650	650	0	
11	场地装饰费	412	412	0	
12	特教教师补贴	20,000	20,000	0	
13	普小老师补贴	20,000	20,000		
14	15 名特殊儿童 融合费用补贴	37,500	37,500		
15	15 名特殊儿童 康复介入补贴	3,000	3,000	0	
16	项目人员补贴	505.2	505.26	0	
17	公募机构管理 费	3,606	3,101.05	0	
合 计			1003368	0	

请附：项目财务收支明细帐（机构财务软件导出的电子版表格或者手工记账的扫描件）

序号	项目活动	单据编号	单据日期	单据摘要	支出金额	备注
A	招募15名受助对象	1	2017.10.30	通讯费100, 资料费200	300.00	通讯费、资料费
B	前期评估及计划					
B1	15名受助对象前期评估	5	2017.12.30	专业评估师费用	4500.00	专业评估师费用
B2	15名受助对象制定课程计划	2	2017.11.30	专家费用	3000.00	专家费用
B3	评估标准制定	3	2017.11.30	专家费用	1000.00	专家费用
B4	评估册制作	4	2017.11.30	评估费用	300.00	评估费用
B5	15名受助对象后期评估	22	2018.6.30	专业评估师费用	4500.00	专业评估师费用

C	社会倡导活动					
C1	车费	6	2017.12.30	车费	800.00	车费
	车费	11	2018.3.30	车费	800.00	车费
C2	宣传资料费	7	2017.12.30	宣传资料费	500.00	宣传资料费
	宣传资料费	12	2018.3.30	宣传资料费	500.00	
C3	桁架制作	13	2018.3.30	桁架制作费	2000.00	桁架制作费
C4	门票	16	2017.4.30	门票费用	650.00	
C5	场地装饰费	17	2017.4.30	场地装饰费	412.00	
D	专业老师补贴					
D1	特教教师补贴	10	2018.1.30	特教教师补贴	4000.00	特教教师补贴
		14	2018.3.30		4000.00	
		18	2018.4.30		4000.00	
		20	2018.5.30		4000.00	
		23	2018.6.30		4000.00	
D2	普小老师补贴	10	2018.1.30	普小老师补贴	4000.00	
		14	2018.3.30		4000.00	
		18	2018.4.30		4000.00	
		20	2018.5.30		4000.00	
		23	2018.6.30		4000.00	
E	残障儿童补贴					
E1	15名特殊儿童融合费用补贴	8	2017.12.30	康复师费用	500.00	
		9	2018.1.30	融合费用补贴	7500.00	
		15	2018.3.30	融合费用补贴	7500.00	
		19	2018.4.30	融合费用补贴	7500.00	
		21	2018.5.30	融合费用补贴	7500.00	
		24	2018.6.30	融合费用补贴	7500.00	
E2	15名特殊儿童康复介入补贴	9	2018.1.30	康复师费用	500.00	
		15	2018.3.30	康复师费用	500.00	
		19	2018.4.30	康复师费用	500.00	
		21	2018.5.30	康复师费用	500.00	
		24	2018.6.30	康复师费用	500.00	
F	公募机构管理费	25	2018.6.30	公募机构管理费	3,101.05	
G	项目人员补贴	26	2018.6.30	项目人员补贴	505.26	
合计					103,368.00	