

“公益半小时”--心智障碍者家庭线上视频指导服务 结项报告

项目名称：“公益半小时”——心智障碍者家庭线上视频指导

项目周期：2020年2月3日至4月7日

项目预算：3万元/人民币

项目报告人与职位：王钰铭 漳州市肯纳社会工作服务中心副主任

一/请对照项目书分点阐述项目执行情况。

“公益半小时”项目共计招募到72组受服务家庭，26名志愿者。本项目自2月3日起至4月7日，实行周一至周五服务，周六、日休息的服务制度，累计服务天数为47天。

2月份视频连线801次；3、4月份视频连线907次（每次视频连线时间为半小时）；共计视频连线1708次，合计854小时。发布关于“公益半小时”项目的微信软文7篇，共获得2057阅读量。

二/项目执行是否有变更或未按计划开展，请说明原因。

项目执行期有两项变更：

- 1.原定项目周期为2020年2月至3月，后根据实际情况更改为2月3日至4月7日。
- 2.原定本项目的服务方式为：微信线上面对面连线视频指导服务。后因疫情渐缓，家长们开始复工后比较忙碌，难以坚持每天的视频连线，于是对于无法视频连线的家长更改为其当天可在微信群内发布一条家长对孩子的康复训练视频，并可以获得康复志愿者老师的分析指导。

三/请说明项目的受益社区有多少个？覆盖的地理范围？

“公益半小时”项目的受益对象主要来自于各康复机构，受益对象分布于漳州市芩城龙文以及各县区。

四/请说明项目的收益人数多少？他们如何受益的？如果受益对象包括流动儿童、老人、残障群体、等弱势群体等，请详细说明。

“公益半小时”项目的直接受益人数有72人，间接受益人数超200人。本项目的服务对象为残障群体中的心智障碍儿童。受到疫情影响，本应在康复中心进行康复训练的她们，为了不耽误康复的黄金时期，不得不转变为居家康复训练。而“公益半小时”推广的居家康复训练方式即为视频连线指导。通过视频连线指导服务对象可以获得：直接的线上康复训练服务。服务对象的家庭成员可获得：1.防疫知识普及服务；2.心理疏导服务；3.康复训练知识普及服务；4.居家康复训练指导服务。

五/这次项目资助带来的改变或项目成果有哪些？

本次项目资助用于志愿者补贴，督导补贴及优秀志愿者的奖励。获得项目资助后，视频连线的服务次数，志愿者服务时长均有所增加，服务对象的家长与志愿者对服务的态度更加积极。

六/本次资助有没有帮助你们组织或项目争取到其他资助或支持？请介绍在工作执行过程中组织/项目的资源整合情况，这些资源整合对未来项目的继续发展能起到哪些直接和间接的作用。

本次资助帮助我们争取到了更多专业力量的支持，“公益半小时”项目的服务过程中需要特别专业

的康复教育人才作为志愿者进行服务。在志愿者团队的组织管理过程中经常会遇到一些困难，通过本次资助并进行资源整合分配后，大大调动了志愿者团队的积极性与服从性。对于未来发展来说，资源整合分配后获得了更多的志愿者认可，当组织下一期或类似的活动时，志愿者招募的效率将会大大提升。

七/财务报告（对照预算表进行预算与实际对照提交，表格可适当调整）

主要活动	实际开支	剩余金额	备注
2月志愿者补贴	10068		
2月督导补贴	1802		
2月志愿者奖励	200		
3月志愿者补贴	11232		
3月督导补贴	1972		
3月志愿者奖励	1675		
合计	26949		