

社区抗疫-正荣江西志愿行动结项报告

项目名称：社区抗疫-正荣江西志愿行动

项目周期：2020.1.31-2020.2.17

项目预算：30000

项目报告人与职位：周魏 品质总监

一/请对照项目书分点阐述项目执行情况。

该公益项目分为三个阶段完成：

- 1、2月4日首批物资发放给受益群体；
- 2、2月10日、11日第二批物资发放；
- 3、2月15日-17日对特殊一线岗位的持续关怀。

二/项目执行是否有变更或未按计划开展，请说明原因。

有变更

- 1、因口罩供应商发货问题导致实际执行的物资比原计划少一次性医用口罩 1100 个；
- 2、项目原计划 2 月 9 日完成的，实际执行时间延长至 2 月 17 日完成
- 3、原预算 30000 元，实际发生金额为 24678 元。

三/请说明项目的受益社区有多少个？覆盖的地理范围？

项目的收益社区为 2 个，大湖社区和南岸社区。周边村庄受益 1 个。覆盖地理范围为南昌县莲塘镇振兴大道南侧大湖之都社区及定岗村。

四/请说明项目的收益人数多少？他们如何受益的？如果受益对象包括流动儿童、老人、残障群体、等弱势群体等，请详细说明。

项目的受益人数为 200 余人，大湖社区他们是通过正荣公益发放物资到社区、受益人群值班岗位（保安、社区工作者）以及弱势群体和行动不便者家中，并告知其使用方法和注意事项。

五/这次项目资助带来的改变或项目成果有哪些？

这次资助带来的改变是及时极大程度缓解了一线抗疫物资紧缺的情况，同时给一线抗疫工作者极大的物资保障和心理安慰，让受益者感受到了社会的大爱。

六/本次资助有没有帮助你们组织或项目争取到其他资助或支持？请介绍在工作执行过程中组织/项目的资源整合情况，这些资源整合对未来项目的继续发展能起到哪些直接和间接的作用。

本次资助有争取到社会志愿者的资助，他们与公益小组一起分发物资、做受益者的思想工作，稳定一线抗疫者的工作心态，对社区抗疫工作起到了关键性的作用，后期我们依然会与这些志愿者联系，争取做更多的公益、义工工作。

七/财务报告（对照预算表进行预算与实际对照提交，表格可适当调整）

主要活动	预算明细	预算额度	实际开支	剩余金额	备注
一次性口罩	5500 个	16500	14520	1980	实际到货的口罩只有 4400

					个。3.3元/ 个
75%酒精	200 瓶	5000	5000	0	
测温枪	10 个	2200	2200	0	
防护服装	10 套	2000	2000	0	
防护镜	10 个	880	880	0	
交通、邮费		200	78	122	
发票税费、 运费等不可 以预计费用		2220	0	2220	
小计		30000	24678	5322	