

救灾项目总结报告

项目名称：2021 年夏洪涝灾害救援

一、项目概况

1、项目简介

2021 年 7 月 18 日 18 时至 21 日 0 时，河南省郑州市出现罕见强降雨；7 月 22 日河南省多市暴雨，造成多地发生洪涝。7 月 21 日，安徽省广善公益服务中心联合安徽省救灾伙伴机构前往河南支持灾情调研及物资转运工作，正荣专项救灾拟支持该项目执行期间的车辆油费及人员餐费。

2、项目目标

（1）项目预期目标

安徽省联合救灾安阳市工作组预期在安阳市接收价值约 200 万人民币的救灾物资，并发放至安阳市 4 个区与 5 个县的受灾群众手中，使灾民们能在短时间内更平稳、更卫生、较舒适地度过灾情。

（2）项目实现目标

实现了预期目标，物资全部接收并且发放完毕，使灾民们短期内的生活有了保障。

3、项目策略

（1）项目实际工作策略

救灾工作组的人员先和安阳市的团市委搭建沟通渠道，从团市委了解安阳市地区的大致受灾情况；之后分组到几个受灾重地调研，草拟物资发放计划，向壹基金提出物资申请，招募志愿者，接收物资后转运并具体发放。

4、项目实施与进展

（1）项目实际工作内容

- 1、与安阳市团市委对接，了解大致灾情，并安排人员对重灾区实地调研；
- 2、对接壹基金申请物资，拟定计划，安排仓库，招募志愿者；
- 3、转运物资，安排人员发放物资；
- 4、离开前对几个地区进行简单回访。

（2）项目产出说明

本项目主要为支持安徽省赴安阳的工作组提供交通与餐饮费用支持，项目产出为实际花费的发票与对应明细。

（3）受益人参与度及其反馈

项目受益人为安徽省在安阳市的工作组成员，每一位成员都在安阳市的救灾行动中有着不可或缺的作用，可以在项目图片与说明中展现。

（4）项目延续性

等消杀防疫结束后，可进行灾后重建项目与灾后儿童心理关怀项目。

（5）项目经验说明

此次救灾能得出，发放工作前的准备程度对救灾的整体进展有着深远的影响，与政府部门的及时有效沟通、发放计划的及时拟定、人员的效率最大化安排等等，这些工作决定着发放进程是否顺利。

（6）项目不足及原因分析

因为时间较为紧张，一些道路又被洪水阻断，部分地区无法深入调研，无法获取重灾地的建筑受损情况，只能在安置点从灾民口述得知。实际发放过程中，由于安置点较多，灾民也多，与团县委的沟通有限，物资的发放计划多次更改，使得部分物资的发放有一些混乱，甚至有些安置点的物资出现滞留、堆积的情况，经调研与协调后有改善。

5、项目组成员及角色分工

1、协调组：张子康、桂清泉、梁胜

桂清泉与梁胜主要对接安阳市团市委与各区县的团县委，张子康主要对接壹基金方面的物资接收与发放计划工作，同时向壹基金与广善公益的传播人员提供发放数据信息与照片。

2、物资仓库管理：刘军、梁锐、王彦涛、年玉标

四人主要进行仓库的物资出入库统计与安排，严格对接出入库数据工作，将数据差异汇报给张子康。

3、志愿者管理：疏毅、马磊、田安棋

三人在每次物资转运前提供所需志愿者时间、地点与数量，在转运时维持现场秩序，结束后安排志愿者就餐与交通。

4、调研与发放：胡元宵、包功军、魏力、余露、曹李超

前期分组到各乡镇进行实地调研，与团市委提供的受灾情况进行对比。发放时跟物资车前往安置点或是乡镇进行现场工作，第一时间反馈发放信息

与发放照片。该组人员并不固定，当调研与发放工作较重时，所有人都会参与。

二、项目财务简要说明

- 1、项目总预算金额：7500 元
- 2、累计收到资金总额（各方捐赠）：7500 元
- 3、项目实际总支出（项目决算）：7500 元
- 4、项目实际收入与实际支出差额：0 元
- 5、简要说明差额原因：

三、媒体报道情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/yQIqY62ur07kuYJselcVxw>
<https://mp.weixin.qq.com/s/z6jgYSwjB1HUCPFrRWFu-g>
<https://mp.weixin.qq.com/s/wX54VWyhrR9jPV10QAUAEG>
https://mp.weixin.qq.com/s/yhPvNVwQ89kW_MT3VjI8uw
<https://mp.weixin.qq.com/s/zfV3twISpUp5l5N8me69iQ>
<https://mp.weixin.qq.com/s/PwHrA7yakq2-gv8hz-6kYA>
<https://mp.weixin.qq.com/s/kHTYEa6h5WKvfPaRye-glA>
<https://mp.weixin.qq.com/s/8lr2nPvolmFLHykQxKv9HQ>
<https://mp.weixin.qq.com/s/7iuhulUgdxmf-2QiFTDBIg>
https://www.ayrbs.com/epaper/html/2021-07/27/content_408394.htm

四、项目图片及简要文字说明

7.22 日上午到达灾区安阳市，并联合肥西县红十字救援队与壹基金联合救灾山西伙伴山西省天龙救援队对安阳市被困人员进行救援转移工作，共转运被困人员 86 人至安置点。



2021.7.23 早上 9 00 点，壹基金联合救灾安徽伙伴及救援队在安阳市联合救援队临时指挥部开展会议，对当前各个救援队物资与人员力量进行分配；下午 3 点，壹基金联合救灾 200 个家庭救灾箱，10 顶帐篷，10 台弥雾机到达安阳市，并进行卸载转运。23 日壹基金联合救灾安徽救灾伙伴机构宁国市义工联合会第二梯队到达安阳。



24 日 8:00，壹基金联合救灾安阳市联合救援队分两组进行行动，一组与应急领导在应急临时指挥部开展会议，商讨今日到达的 125 台抽水机的分配方案。另一组讨论安阳消杀方案。

24 日 22: 30 壹基金联合救灾安徽项目组安阳救灾小组第一小队在汤阴县五陵镇五四街老小学安置点发放睡袋 600 个。

24 日 22: 05，壹基金联合救灾安徽救灾伙伴机构蚌埠善星公益协会一行 3 人抵达安阳铁佛寺小学临时仓库，这是安徽驰援河南第三梯队。



25 日夜里 1: 40, 壹基金联合救灾安徽安阳项目组协调 383 个家庭救灾箱, 28 顶帐篷、2 艘冲锋舟抵达铁佛寺小学仓库。由壹基金联合救灾安阳救灾小组第二小队卸载转运至仓库。25 日, 壹基金联合救灾安徽安阳救灾小组前往安阳市滑县应急管理局了解当地受灾情况。随后去抗大初中南校区安置点与滑县西湖滞洪点, 在滞洪区和滑县李副县长进行了灾情沟通, 了解到目前四个乡镇因为在泄洪区受灾最严重, 11 个安置点, 集中安置人数达四千多人。

下午 2 点到 7 点, 由郑州发往安阳的救灾物资 2740 个睡袋, 3000 个防潮垫, 300 床棉被, 50 顶帐篷, 500 个照明灯, 400 个充电宝, 200 个手电筒, 500 个家庭救灾箱到达安阳, 壹基金联合救灾小组组织志愿者对救灾物资进行卸载转运。

下午 18 时, 安阳救灾小组第二队在安阳县都里镇发放 149 个家庭救灾箱。随后在许家滩村入户发放并开展调研工作。

壹基金联合救灾安徽救灾伙伴机构桐城市情系爱心协会一行 2 人第二梯队抵达安阳。





下午 2 点 30，到达荣丰化工科技仓库，接收 2000 份面和油，并立即安排转运至安阳县与文峰区。5 点 50，接收物资保洁包 1250 套。

26 日下午，壹基金联合救灾安徽安阳项目组行动小组，第二小队，两车一人，携 500 床睡袋、300 床棉被、760 床防潮垫、100 个救灾箱、20 顶帐篷、200 个灯前往内黄县。壹基金联合救灾安徽安阳项目组行动小组，第三小队，两车一人，携 1000 床睡袋、1000 床防潮垫、100 个救灾箱、20 顶帐篷、200 个太阳能投光灯前往安阳市安阳县辛村镇一中集中安置点。

26 日下午，壹基金联合救灾安徽安阳项目组行动小组，第四小队，三车一人，携 220 床睡袋、220 床防潮垫、100 个救灾箱、10 顶帐篷、100 个太阳能投光灯前往安阳市内龙安区。壹基金联合救灾安徽安阳项目组行动小组，第 5 小队，滑县团县委青年志愿服务队携 1020 床睡袋、1020 床防潮垫、200 个救灾箱前往滑县安置点。

下午 18 点，壹基金联合安徽安阳项目组携救灾物资 10 吨面粉，1000 瓶金龙鱼油（5L/瓶）送达安阳市安阳县辛村镇一中集中安置点。10 吨面粉送达文峰区宝莲寺镇黎官屯村委会，1000 瓶食用油（5L/瓶）送达文峰区宝莲寺镇政府。

27 日凌晨 12.30，壹基金联合救灾物资 50 台发电机，壹基金夏季温暖包 520 个，996 包卫生包，400 箱救灾洗手液，到达安阳仓库，壹基金联合救灾安徽安阳项目组连夜搬运卸载物资至仓库。



27日上午9点，在河南省易尚谷商务产业园仓库，转运物资食用油1400桶，面粉1400袋，儿童温暖包500个，壹基金卫生箱2000个，洗手液400件，物资转运至汤阴县伍陵镇与任固镇安置点。在荣丰化工厂仓库发放壹基金卫生箱1200个。27日下午5点，交接5台发电机至文峰区应急管理局，由该单位调度使用，交接1台发电机至安阳市联合救援队使用。

同时壹基金联合救灾安徽救灾伙伴机构会淮北市蒲公英协会一行2人抵达安阳。这是安徽省驰援河南救灾的第5支队伍。





2021年7月28日下午13:00，壹基金联合救灾安徽安阳项目组在安阳市汤阴县五陵镇发放温暖包500个，2000份面油。

壹基金联合救灾安徽安阳项目组发放发电机30台，其中内黄团县委10台，安阳团县委10台，滑县团县委10台。



29日凌晨，壹基金联合救灾安徽安阳项目组在安阳市殷都区北蒙街道三家庄村、后黄埔村各发放冰露矿泉水18000瓶（1500件）。



7月30日，在安阳市北关区创业大道唐庄发放面粉1300袋，食用油1300桶。在安阳市龙安区文昌大道宗村发放面粉1000袋，食用油1000桶。上午10时，在安阳市汤阴县五陵镇受灾点回访灾民，了解灾民收到物资后生活质量是否得到改善，向安置点负责人乡镇团委核对收到和发放物资数据，询问安置点境况，安置点是否需要继续其它援助。



资金使用说明

一、收到福建省正荣公司基金会共：7500 元

二、资金使用情况

预算明细	预算额度	实际开支	剩余金额	备注
交通费	5000	5263.15	-263.15	
餐饮费	2500	2236.85	263.15	
总计	7500	7500	0	

需附件相关发票扫描件、签收单扫描件（人员补贴有银行流水记录更佳）