

重庆青助会救灾项目总结报告

项目名称：7.20 河南暴雨灾害救援项目

一、项目概况

1、项目简介

据河南省应急管理厅信息，7月17日以来，河南大部出现暴雨、大暴雨。郑州、焦作济源等地出现特大暴雨。卫河、贾鲁河、沙颍河、洪汝河、白河、双泊河出现涨水，巩义、登封、新密等地受灾严重，国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，灾情刻不容缓，灾情发生后，重庆青助会7月21日紧急启动灾情响应机制，组织八人队伍紧急赶赴河南灾区，组建重庆救灾辉县市指挥部，调配、发放救援物资等工作。

2、项目目标

以灾区实际需求为导向，成立重庆河南暴雨灾害救援指挥部，装运救灾物资储备仓库物资、组织具备灾害救援经验和防疫消杀经验较为丰富救援队员驰援河南，有计划的开展物资救援、防疫消杀等服务，为灾区防汛救灾工作、灾后重建工作助力。

(2) 项目实现目标

从7月25日建辉县市工作站开始，到8月16日结束，共发放米面油、发电机、被子、救生衣、保障箱等救援物资700吨，价值600多万元，所有物资发放到新乡市牧野区、辉县市、卫辉市等周边区域100个乡镇，受益人群达20余万人，新乡市牧野区、辉县市防疫消杀185500万平方。

3、项目策略

1、队伍集结

队伍集合 2021 年 7 月 21 日，重庆青助会 8 名救援人员完成集结。

2、物资装运发车

7月22日重庆备灾库房物资起运至河南灾区,重庆青助会启动备灾库房预案,24小时内完成三辆17.5米挂车的装车、运输、到达河南救灾一线。

3、赶赴灾区

7月24日晚上8名救援人员到达巩义市第四初级中学集合,确定救援区域,赶赴新乡市辉县市,在辉县市乡村振兴局及相关领导协助下建立辉县市工作站进行相关援助工作。

4、赶赴灾区、需求评估及方案制定

辉县市工作站件后第一时间派出志愿者志愿者奔赴灾区一线进行灾情调研,在辉县市受灾严重的吴村镇、峪河镇、占城镇、赵固乡四个乡镇123个受灾严重的村镇,进行调研了解,同时通过乡村振兴局得到了政府部门的灾情简报,综合需求信息后,制定需求方案。

5、物资运输

本次救援行动物资统一调配,于7月26日起以物流形式发出,运至辉县市孟庄镇兴华中学内,然后由重庆青助会协调车辆运送至受灾严重的各乡镇及村子。

6、物资发放及公示

本次援助物资发放是在各级政府部门的共同指导和监督下,在当地群众的共同见证公平公正下公开进行的。

4、项目实施与进展

- 1、快速集结,火速驰援,是开展救援工作的先决条件;
- 2、完善的救援方案和细致的以需求为导向的前期准备是救援工作开展的基本保障;
- 3、与当地建立良好的通联关系,是进行救援工作的有效途径;

4、在灾区进行详尽细致的灾情评估和需求调查，是完成物资救援的必要保证；

(3) 项目产出说明

从7月25日建辉县市工作站开始，到8月16日结束，共发放米面油、发电机、被子、救生衣、保障箱等救援物资700吨，价值600多万元，所有物资发放到新乡市牧野区、辉县市、卫辉市等周边区域100个乡镇，受益人群达20余万人，完成辉县市占城镇、冀屯镇、赵固镇东樊村、岳村、益三村、大麻村、小麻村、亮马台、后姚村、下官庄、前田庄、后田庄10个村的消杀任务，受益灾民3580户22314人，覆盖消杀面积185500平方，协助消杀村进行死亡牲畜的掩埋。

(4) 受益人参与度及其反馈

增加了受灾村民对社会组织的了解认识，增加了受灾群众对战胜灾害的信心。

(5) 项目延续性

带动了当地政府，社区及志愿者的参与，为后期的合作奠定了基础。

(6) 项目经验说明

- 1、快速集结，火速驰援，是开展救援工作的先决条件；
- 2、完善的救援方案和细致的以需求为导向的前期准备是救援工作开展的基本保障；
- 3、与当地建立良好的通联关系，是进行救援工作的有效途径；
- 4、在灾区进行详尽细致的灾情评估和需求调查，是完成物资救援的必要保证；

(6) 项目不足及原因分析

发放物资过程遭遇疫情爆发，发放签到遇见延后，信息反馈给捐赠人不及时，只能给捐赠人实际情况说明。

5、项目组成员及角色分工

项目团队成员及分工

滕长波：整体协调

左 军：志愿者管理调配及出入库管理

杨 龙：货车协调安排

彭 群：安全管理、出入库清点

刘晓华：单据收集、出入库清点、指挥部办公室管理 拍照 传播

熊 洪：后勤管理、采购

范莉莉：出入库资料入账整理、单据收集


许艳利：渝豫队伍对接、信息、资源对接协调、在渝物资调运。

二、项目财务简要说明

- 1、项目总预算金额：11000 元
- 2、累计收到资金总额（各方捐赠）：元
- 3、项目实际总支出（项目决算）：11000 元
- 4、项目实际收入与实际支出差额： 元
- 5、简要说明差额原因：

二、 媒体报道情况





四、项目图片及简要文字说明



招募本地志愿者下载救援物资



转运救援物资



志愿者在赵固镇东樊村开展消杀工作

资金使用说明

一、收到福建省正荣公司基金会共：11000 元

二、资金使用情况

预算明细	预算额度	实际开支	剩余金额	备注
住宿费	5000	5000	0	
餐费	6000	6000	0	

需附件相关发票扫描件、签收单扫描件（人员补贴有银行流水记录更佳）

报销单据粘贴单

日期:



日
D



河南通用定额发票



发票联

发票代码 141002150072

发票号码 51971133

密码: [redacted]

壹佰元整

(加盖公章有效)

付款单位:

开票日期: 年 月 日

郑金翔 2021年1月印220000本@50# 号码起迄

补贴

报销单据粘贴单

日期:



日
D

河南通用定额发票



发票联

发票代码 141902150072

发票号码 58225321

密码: [redacted]

壹佰元整

(加盖公章有效)

开票日期: 年 月 日

郑金翔 2021年5月印200000本@50# 号码起迄

其他

补贴

报销单据粘贴单

日期: 年 月 日

河南通用定额发票
国家税务总局
发票联

发票代码 141902150072
发票号码 58225444

密码: [REDACTED]
壹佰元整
(加盖公章有效)

郑州市尚客美家酒店
924107210442403
发票专用章

付款单位: 开票日期: 年 月 日
郑金翔 2021年5月印200000本@50# 号码起记

其他
补贴

报销单据粘贴单

日期: 年 月 日

河南通用定额发票
国家税务总局
发票联

发票代码 141002150062
发票号码 15120461

密码: [REDACTED]
伍拾元整
(加盖公章有效)

市九味川
924107820444100002
发票专用章

付款单位: 开票日期: 年 月 日

郑金翔 2021年1月印50000本@50# 号码起记

补贴

费用报销单

报销部门: _____ 2021年8月27日填 单据及附件共 _____ 页

用途	金额(元)	备注	河南水灾(正荣救灾)
点费	6000元	注	
合计	6000元	领导审批	[Signature]

金额大写: ⑧ 万 陆 仟 零 拾 零 元 零 角 零 分

原借款: _____ 元 应退余款: _____ 元

会计主管: _____ 复核: _____ 出纳: [Signature] 报销人: [Signature] 领款人: [Signature]

报销单据粘贴单

日期: _____ 日 _____ 月 _____ 年

部门	报销人	报销事由	批准人:
----	-----	------	------

河南通用定额发票

国家税务局 发票联

发票代码 141002150062

发票号码 15120329

密码: [Redacted]

伍拾元整

开票日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

付款单位: _____ 郑金翔 2021年1月印50000本@50#号码起注

报销单据粘贴单

日期: 2021年8月27日

06号 深圳普雷通实业有限公司出品 重庆普雷通商贸有限公司总经理	部门	河南通用定额发票	张
	发票代码	141002150072	元
	发票号码	51971137	
	密码	[REDACTED]	
	壹佰元整	(加盖公章有效)	
付款单位:	开票日期: 年 月 日	日	日
新金税 2021年1月即220000本@50#号码起记			补贴

费用报销单

报销部门: 2021年8月27日填 单据及附件共 页

用途	金额(元)	备注
住宿费	5000元	河南水灾(正荣救灾)
合计	5000元	领导审批

金额大写: 肆仟零元整 原借款: 元 应退余款: 元

会计主管 复核 出纳 报销人 收款人