
救灾项目总结报告

项目名称：鹿邑神鹰 720 河南抗洪抢险

一、 项目概况

1、项目简介

鹿邑神鹰救援队接到郑州、新乡求助电话前往救援。出动 7辆车，30 名救

援队员 4艘救生船等救生物资前往救援。

2、项目目标

（1）项目预期目标

救援 720 洪水所涉郑州、新乡两地救援请求任务。

（2）项目实现目标

在郑州、新乡两地救援转移群众受灾群众 800 人左右。

3、项目策略

（1）项目实际工作策略

携带救生船、救生衣、救生圈等救生物资以当地政府机构安排任务再结合求

助电话进行人员和物资转移。

4、项目实施与进展

（1）项目实际工作内容

7.21 上午出发前往郑州救援

7.22 上午随武装部周口市西华县保护大堤

7.23 晚上 7点去前往新乡救援

7.24 早上七点半接到任务到达新乡市风泉区化纤小区搜救转运群众

7.25 早上 0630 接到新乡医学院第一附属医院求救电话随即前往救援

7.26 早上 0530 接到卫辉东码头村支书求救电话，随即前往救援，工作到下

午 5点左右，由于装备故障结束救援，夜间赶回鹿邑

（2）项目产出说明

7.21 上午出发前往郑州救援

1.金水东路附近汽艇转移群众二十余人

2.郑州医学院第一附属院，一名刚出生三天的婴儿因为停电，从温室里出来，

连同家人一块送至儿童医院急诊。



3.安全转移了一位来郑州旅游的山东女孩，帮其安排好住宿。

4.沙口路高铁楼成功转移人员一名至郑州东站。

5.一附院立交桥下协助医生安全转移互送重病号若干名。

6.去管城区接送两位被困人员

7.22 日凌晨四点半返程 7.40 分下高速。

7.22 上午随武装部周口市西华县保护大堤

7.23 晚上 7 点去前往新乡救援，先是到达卫辉物资站帮助转运物资，凌晨

赶往新乡

7.24 早上七点半接到任务到达新乡市风泉区化纤小区搜救转运群众，一直

到下午 5点搜救转运群众工作完成。

7.25 早上 0630 接到新乡医学院第一附属医院求救电话随即前往救援，一直

到下午 0435 左右转运群众工作完成。

7.26 早上 0530 接到卫辉东码头村支书求救电话，随即前往救援，去后观察

情况严重卫辉市区被水淹严重，随即展开原地救援，在中午 12 半点左右有队员

体力不支晕倒，随送往医院救治，后工作到下午 5点左右，由于装备故障结束救

援，在医院等待队员回复后，夜间赶回鹿邑。

（3）受益人参与度及其反馈

新乡市人民政府应急救援总指挥办公室对鹿邑神鹰救援队赶赴灾区救援表

示感谢。

（4）项目经验说明

面对洪水灾情需要救援对有大马力的救生船发动机和船体。

（5）项目不足及原因分析

由于对灾情评估不足所带救生艇功率不足以应对洪水造成的洪灾，

5、项目组成员及角色分工

队长 1人、指导员 1人、通讯组 5人、后勤组 3人、安全员 4人、冲锋舟驾

驶员 4人、救援队员 12 人

二、项目财务简要说明

1、项目总预算金额：25470 元

2、累计收到资金总额（各方捐赠）：16395 元



3、项目实际总支出（项目决算）：25470 元

4、项目实际收入与实际支出差额：9075 元

5、简要说明差额原因：

各方捐赠多是捐赠救援装备。

三、媒体报道情况

周口日报、大河报洛阳新闻、湖南卫视、龙口新闻

四、项目图片及简要文字说明



















资金使用说明

一、收到福建省正荣公司基金会共：16395 元

二、资金使用情况

预算明细 预算额度 实际开支 剩余金额 备注

食宿 10800 18000 -7200

汽油 3375 7470 -1875

柴油 2220

16395 25470 -9075

一、 餐饮住宿定补补贴表 18000元

二、 柴油、汽油费

其中：1、手机支付截屏：4803元（20张）

2、发票、收据（现金支付）：1932元（6张）

3、报销单（现金支付无原始凭证）735元

以上两项费用总计 25470元
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