

# 自贡社工+志愿防疫计划项目

## 结项报告

项目名称：自贡社工+志愿防疫计划

项目周期：2020年1月29日-2月14日

项目预算：24400元（人民币）

项目报告人与职位：曹翔（会长）

### 一、请对照项目书分点阐述项目执行情况。

1、组建信息协调组1个：共收集各区县防疫志愿需求信息90条，经评估发布需求81条。

2、组建志愿管理组1个：建立应急志愿群2个，累计招募志愿者618人。

3、组建排查测温组1个：累计派遣应急志愿者268人次（24小时轮班）在自贡火车站、高速路出口为进入自贡的群众提供体温测量和登记服务。累计服务车辆10008辆，服务人数23062人。

4、组建入户核查组1个：累计派遣应急志愿者314人次，在大安区、贡井区、高新区、自流井区的各社区、乡镇开展入户摸排、公共区域消毒、设点宣传、定点蹲守、防治宣传劝导、信息录入、体温检测排查等服务。累计走访核查8991户，录入4934条防疫信息，服务约计29500人次。

5、组建引导宣传组1个：累计派遣应急志愿者119人次，在大安区何市镇对336户老年人入户宣传。设计并发放防疫宣传手册26000份。通过电话对363名事实孤儿、重度残疾家庭、孤寡老人开展电话慰问、防疫宣传等服务。

6、组建心理疏导组1个：累计派遣网络心理疏导志愿者150人次，建立“自贡高新区防控疫情网络心理诊所”网络疏导平台。平台设微信群2个，累计向普通民众提供网络心理咨询疏导服务337人。1对1网络语音咨询28名。制作防疫心理宣传短视频3件。

7、组建便民服务组1个：累计派出便民志愿者30人次，与26户居家隔离家庭、残疾人、孤寡老人、困境儿童等提供一对一便民上门服务。

8、组建后期保障组1个：累计接受各类口罩等物资捐赠折合人民币近3万元，动员爱心餐饮夜间免费配餐服务300份。

9、组建宣传汇总组1个：共收集志愿典型故事13个，推送防疫简报14期。各类媒体报导8条。

### 二、项目执行是否有变更或未按计划开展，请说明原因。

项目启动后，根据项目实际需要，在原计划建立5个功能组的基础上，增加了4个功能组，分别为信息协调组、志愿管理组、后期保障组、宣传汇总组。

### 三/请说明项目的受益社区有多少个？覆盖的地理范围？

1、受益站点：自贡火车站、舒平高速路出口、大山铺高速出口、自贡北高速出口

2、受益社区：大安街社区、仁和社区、新汇社区、龙城社区、磨子井社区、新马路社区、新民街社区、南苑社区、谢家坝社区、青杠林社区、洞桥社区、何市镇、飞龙峡镇、三多寨镇、

以上服务地区基本覆盖自贡市主城区和部分乡镇。

四、请说明项目的收益人数多少？他们如何受益的？如果受益对象包括流动儿童、老人、残疾群体、等弱势群体等，请详细说明。

项目通过测查体温、入户核查、社区宣传、便民服务、爱心捐赠等方式，共为 53316 人次提供了志愿服务。其中对 363 名事实孤儿、重度残疾家庭、孤寡老人开展了电话慰问、防疫宣传和口罩捐赠等服务。

五、这次项目资助带来的改变或项目成果有哪些？

项目的开展整合了本地志愿者资源，给予了他们一个参与服务的平台，并引导他们有序的参与到了各类服务中。有效的解决了政府防控人手紧缺，部门防疫点位人员急缺的问题。同时，通过线上、线下的宣传引导和疏导，让部分市民的心理得到了疏导，让部分老年群体存改变了认知，学会了基本的防疫技能。此外，还为部分行动不便人群解决了生活物资购买困难的问题。

六、本次资助有没有帮助你们组织或项目争取到其他资助或支持？请介绍在工作执行过程中组织/项目的资源整合情况，这些资源整合对未来项目的继续发展能起到哪些直接和间接的作用。

受到了在日华人公益组织 1.9 万元的口罩捐赠。同时，有效的整合了自贡部分小微餐饮企业，为项目志愿者提供了免费夜宵。这些资源对组织未来发展也许有一定的促进作用。

七、财务报告（对照预算表进行预算与实际对照提交，表格可适当调整）

主要活动	预算明细	预算额度	实际开支	剩余金额	备注
小组活动经费	排查小组志愿补助	3900 元	3900 元	0 元	
	宣传小组志愿补助	3900 元	3900 元	0 元	
	引导小组志愿补助	3900 元	3900 元	0 元	
	心理小组志愿补助	3900 元	3900 元	0 元	
	便民小组志愿补助	2600 元	2600 元	0 元	
宣传活动费用	防疫宣传资料制作	5200 元	5200 元	0 元	
	媒体车餐补	1000 元	1000 元	0 元	